

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование объекта

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Клинический корпус							
I. Подходы к объекту, пути движения							
1.	Разместить у входа в здание кнопку вызова помощи и информацию, в том числе тактильную, с указанием контактных телефонов для	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов	



	обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.					всех категорий.	
2.	Устроить пандус либо подъёмную платформу для МГН у главного входа с установкой перильного ограждения части верхней площадки крыльца согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
3.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

II. Входной узел

1.	Произвести контрастно-тактильную маркировку крайних ступеней входного лестничного марша входной группы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Лестничные марши входной группы оборудовать перильными ограждениями с безопасным окончанием и тактильной лентой перед завершением поручня согласно п.5.2.15-5.2.16 СП 59.13330.2012:	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий (кроме инвалидов,	

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		2

						передвигающ хся на креслах- колясках).	
III. Пути движения внутри здания							
1.	Устроить подъемник для инвалидов-колясочников с целью подъема из холла регистратуры в коридор 1-го этажа, слева от лестничного марша, согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
2.	Разместить информационные тактильные таблички у кабинетов специалистов, санитарно-гигиенических помещений, лифтов согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
IV. Места обслуживания инвалидов и МГН							
1.	Оборудовать места обслуживания в регистратуре для МГН всех категорий (заниженный прилавок либо отдельный стол), согласно п.6.3 СП 59.13330.2012	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е. Руководитель информационно-сервисной службы Малкова А.Н.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
V. Санитарно-гигиенические помещения (Недоступные для МГН туалеты и душевые)							
1.	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для МГН с установкой необходимого оборудования согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех	



VI. Информационное обеспечение						категорий.
1.	На сайте учреждения создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) сделать ссылку заметную и понятную для посетителя сайта, ведущую в раздел «Доступная среда». На странице разместить основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.	2020 год		Средства учреждения*	Заведующий отдела по связям с общественностью Столярова И.М.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.
2.	Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта, ссылку на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация о	2020 год		Средства учреждения*	Заведующий отдела по связям с общественностью Столярова И.М.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.


 2 000001 491881
 План мероприятий
 от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		4

доступности объекта.

Клинико-диагностическое отделение

I. Подходы к объекту, пути движения

1.	Разместить у входа в здание кнопку вызова помощи и информацию, в том числе тактильную. с указанием контактных телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.
2.	Устроить пандус для МГН у главного входа с установкой перильного ограждения части верхней площадки крыльца согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
3.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.
4.	выделить контрастно-тактильной плиткой ступени на пешеходной дорожке к зданию, а также ступени лестничного марша входной группы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р. Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		5

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019

5.	Лестничные марши входной группы оборудовать перильными ограждениями с безопасным окончанием и тактильной лентой перед завершением поручня согласно п. 5.2.15-5.2.16 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий (кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках).	
----	---	----------	-------------------------------	----------------------	---	--	--

II. Входной узел

1.	Произвести замену остекления входной группы (дверь с левым открыванием) с обеспечением ширины дверного проёма не менее 0,9 м согласно п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
----	---	----------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	--

III. Пути движения внутри здания

1.	Устроить пандус для инвалидов-колясочников для подъёма из холла регистратуры в коридор 1-го этажа согласно п. 5.2.13 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
2.	Выделить контрастно-тактильной плиткой краевые ступени лестничного марша из холла регистратуры в коридор 1-го этажа согласно п. 4.1.10 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4

Выполнил

Лист

6

3.	Лестничный марш оборудовать перильным ограждением с безопасным окончанием тактильной лентой перед завершением поручня согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	А.Р. Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий (кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках).	
4.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) с обозначением опасных мест (дверные проёмы, лестничные марши) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
5.	Разместить информационные тактильные таблички у кабинетов специалистов, санитарно-гигиенических помещений, лифтов согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.	Устройство лифта, приспособленного для МГН, для подъёма на 2-ой этаж здания.	2020 год	Согласно сметной документации	Субсидия из федерального бюджета**	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	Реконструкция здания

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России


Формат А4	Выполнил	Лист
		7

IV. Места обслуживания инвалидов и МГН						
1.	Оборудовать места обслуживания в регистратуре и кассе для МГН всех категорий (заниженный прилавок либо отдельный стол), согласно п.6.3 СП 59.13330.2012	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е. Руководитель информационно-сервисной службы Малкова А.Н.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.
V. Санитарно-гигиенические помещения (Недоступные для МГН, туалеты и душевые)						
1.	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для МГН с установкой необходимого оборудования согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.

Примечания: * Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется при формировании плана-графика на очередной финансовый год с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.
 ** Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется совместно с Минздравом России с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России



 /С. В. Киричук /



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		8

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование объекта

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера В

Адрес

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполне ния меропр ятий	Затраты на выпол нение меропри ятий, тыс. руб.	Источник финанси рования	Ответствен ный исполни тель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подходы к объекту, пути движения							
1.	Разместить у входа в здание кнопку вызова и информацию, в том числе тактильную, с указанием контактных телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Выполнил

Лист

Формат А4

1

2.	Устроить пандус либо подъёмную платформу для МГН у главного входа с установкой перильного ограждения части верхней площадки крыльца согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
3.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
4.	Обеспечить визуальную навигацию в виде информационных табличек с направлением движения к пандусу либо к подъёмнику согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
5.	Произвести контрастно-тактильную маркировку крайних ступеней входного лестничного марша входной группы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.	Устроить тактильные предупредительные полосы на концевых участках перил согласно п.5.2.16 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов опорников, с нарушениями зрения.	
7.	Обеспечить ширину дверных проёмов входной группы в соответствии с нормативами (ширина дверного	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному	Улучшение условий доступности для инвалидов всех	



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019


Формат А4

Выполнил

Лист

2

	полотна не менее 0,9 м) согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012		ции		строительству Никулин А.С.	категорий.	
II. Пути движения внутри здания							
1.	Произвести контрастно-тактильную маркировку крайних ступеней лестничного марша из холла регистратуры в коридор 1-го этажа согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Лестничные марши оборудовать перильными ограждениями с безопасным окончанием и тактильной лентой перед завершением поручня согласно п.5.2.15-5.2.16 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий (кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках).	
3.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) с обозначением опасных мест (дверные проёмы, лестничные марши) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
4.	Разместить информационные тактильные таблички у кабинетов специалистов, санитарно-гигиенических помещений, лифтов согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	


 2 000001 491881
 План мероприятий
 от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4

Выполнил

Лист

3

5.	Демонтировать и перенести перегородку, расположенную при входе в левое крыло 1 этажа здания, за санитарно-гигиеническое помещение для МГН согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.
6.	Устроить подъёмную платформу для передвижения МГН из холла 1 этажа здания в конференц-зал согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
III. Места обслуживания инвалидов и МГН						
1.	Оборудовать места обслуживания в регистратуре для МГН всех категорий (заниженный прилавок) согласно п.6.3 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е. Руководитель информационно-сервисной службы Малкова А.Н.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.
IV. Санитарно-гигиенические помещения (недоступные для МГН туалеты)						
1.	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для МГН с установкой необходимого оборудования согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2020 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.

Примечания: * Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется при формировании плана-графика на очередной финансовый год с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России



[Signature] /С. В. Киричук /

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		4

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование объекта
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера Е

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подходы к объекту, пути движения							
1.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Разместить у входа в здание радиологического корпуса кнопку	2022 год	Согласно сметной	Средства учреждения*	Главный инженер	Улучшение условий доступности для	



	вызова и информационную тактильную табличку с указанием контактных телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.		документации		Ярыгин Г.Е.	инвалидов всех категорий.	
3.	Разместить у входа в здание корпуса высоких энергий кнопку вызова и информационную тактильную табличку с указанием контактных телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
II. Входной узел (общее ко всем недоступным)							
1.	Произвести контрастно-тактильную маркировку крайних ступеней лестничного марша входной группы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Обеспечить ширину дверных проёмов входной группы радиологического корпуса в соответствии с нормативами (ширина двери не менее 0,9 м) согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
3.	Обеспечить ширину дверных проёмов входной группы корпуса высоких энергий в соответствии с	2022 год	Согласно сметной документа	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному	Улучшение условий доступности для инвалидов всех	

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		2

	нормативами (ширина двери не менее 0,9 м) согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012		ции		строительство у Никулин А.С.	категорий.	
4.	Устроить пандус у входа в корпус высоких энергий согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
5.	Лестничный марш в переходе между корпусами оборудовать обустроенным пандусом для инвалидов-колясочников либо оснастить подъёмником согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
III. Пути движения внутри здания							
1.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) с обозначением опасных мест (дверные проёмы, лестничные марши) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Разместить информационные тактильные таблички у кабинетов специалистов, санитарно-гигиенических помещений, лифтов согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
3.	Устроить пандусы для МГН у	2022 год	Согласно	Средства	Заместитель	Улучшение условий	

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		3

	аварийных выходов из перехода между корпусами согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012		сметной докумен- та ции	учреждения*	директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
IV. Санитарно-гигиенические помещения (Недоступные для МГН туалеты)							
1.	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для МГН с установкой необходимого оборудования со входом из коридора 1-го этажа согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной докумен- та ции	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	

Примечания: * Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется при формировании Плана-графика на очередной финансовый год с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России



[Signature] / С. В. Киричук /

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4

Выполнил

Лист

4

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование объекта
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подходы к объекту, пути движения							
1.	Привести в соответствие с требованиями п.4.1. СП 59.13330.2012 съезды с тротуара на проезжую часть на путях следования ко входу в здание. Согласно п.4.1.8 СП 59.13330.2012 (уклон 1:10; перепад высот в месте	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с	



	съезда не более 0,015 м).					повреждением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Разместить у входа в здание кнопку вызова и информационную тактильную табличку с указанием контактных телефонов для обращения за помощью по сопровождению на объекте согласно п.4.1.3, п.5.3.6 СП 59.13330.2012.	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Главный инженер Ярыгин Г.Е.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
3.	Устроить пандус для подъёма МГН на верхнюю площадку крыльца, оборудовать перильными ограждениями с безопасным окончанием и тактильной лентой перед завершением поручня согласно п.5.2.13, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	
4.	Произвести работы по предупреждающему мощению вокруг отдельно стоящих опор, выделить их на уровне глаз контрастным цветом согласно п.4.3.4 СП 59.13330.2012	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

II. Пути движения внутри здания

1.	Обустроить на путях движения информационную тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) с	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями	
----	---	----------	-------------------------------	----------------------	---	---	--

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		2

	обозначением опасных мест (дверные проёмы, лестничные марши) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.				и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	зрения.	
2.	Разместить информационную тактильную табличку у входа в санитарно-гигиеническое помещение согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

III. Места обслуживания инвалидов и МГН

1.	Оборудовать места обслуживания в аптеке для МГН всех категорий (заниженный прилавок) согласно п.6.3 СП 59.13330.2012.	2023 год		Средства арендатора	Арендатор	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
----	---	----------	--	---------------------	-----------	---	--

IV. Санитарно-гигиенические помещения (Недоступные для МГН туалеты)

1.	Обустроить санитарно-гигиеническое помещение для МГН с установкой необходимого оборудования согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012.	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	
----	--	----------	-------------------------------	----------------------	--	---	--

Примечания: * Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется при формировании Плана-графика на очередной финансовый год с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России



[Signature] /С. В. Киричук /



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта»)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование объекта
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера Ж

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подходы к объекту, пути движения							
1.	Обустроить на путях движения тактильно-контрастную маркировку (направляющие указатели) согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2023 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Начальник ХО Омельченко В.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
2.	Установить визуальную навигацию в виде табличек с направлением	2021 год	Согласно сметной	Средства учреждения*	Главный инженер	Улучшение условий доступности для	

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		1

	движения, в том числе к доступному входу с установкой кнопки вызова персонала, согласно п.4.1.3 СП 59.13330.2012.		документации		Ярыгин Г.Е.	инвалидов всех категорий.	
3.	Устроить пандус для МГН у бокового выхода из зала прощания, с оборудованием пандуса и верхней части площадки перильными ограждениями согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	

II. Входной узел

1.	Устроить поручни с обеих сторон лестничного марша со стороны главного входа с установкой на них безопасных окончаний и предупредительной полосы об окончании перил согласно п.4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов опорников, с нарушениями зрения.	
2.	Произвести тактильно-контрастную маркировку крайних ступеней лестничного марша входной группы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	

III. Пути движения внутри здания

1.	Обустроить на путях движения тактильно-контрастную маркировку пола с направляющими указателями перед дверными проёмами и лестничными маршами согласно п.4.1.10 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
----	--	----------	-------------------------------	----------------------	--	---	--

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		2

					и сооружений Бобков А.Р.		
2.	Установка информационных тактильных табличек у входа в зал прощания и санузел согласно п.5.5.1 СП 59.13330.2012.	2021 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Инженер по организации эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Бобков А.Р.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
IV. Санитарно-гигиенические помещения (Недоступные для МГН туалеты)							
1.	Обустройство санузла для МГН в помещении холла 1-го этажа здания с установкой необходимого оборудования согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012.	2022 год	Согласно сметной документации	Средства учреждения*	Заместитель директора по капитальному строительству у Никулин А.С.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	

Примечания: * Объем средств для финансового обеспечения мероприятия уточняется при формировании Плана-графика на очередной финансовый год с приложением в качестве обоснования проектно-сметной документации.

Заместитель директора по общим вопросам ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России



[Signature] / С. В. Киричук /

2 000001 491881
План мероприятий
от 15.11.2019



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Формат А4	Выполнил	Лист
		3